CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAGAO DO PADRAO E REDISTRIBUICAO ELETRICA NA BASE DATA : 23/08/2021 BDI : 25,00%
DO SAMU ALAMEDA FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: ADEQUAGAO DO PADRAO E REDISTRIBUICAO ELETRICANABASE | gyop T P
DO SAMU ALAMEDA N
LOCAL: AVENIDA ALAMEDA SAO BOAVENTURA 144, SAO LOURENGO, = SR RN R R
NITEROI - RJ 24120-196 SINAPI 2022/02 COM DESONERAGAO 84,56% 47,28% 03/2022
CLIENTE: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADES: 1658.82m?
VALOR POR R$ 41,24
UNIDADE:
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 Total parcela
" . 100,00% 100,00" %'
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 2.580,00
2.580,00 2.580,00
100,00% 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 1.502,10
1.502,10 1.502,10
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 o0
100,00% 100,00" %'
4 TRANSPORTES 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 90,30
90,30 90,30
~ 100,00% 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 o0
~ 100,00% 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIOZACOES 0,00 o0
100,00% 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00 o0
100,00% 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 o0
~ 100,00% 100,00" %'
10 FUNDACOES 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 0,00
0,00
. 100,00% 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 o0
100,00% 100,00" %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 769,11
769,11 769,11
100,00% 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 0,00
0,00
~ . . . N 100,00% 100,00' %'
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 63.249,82
63.249,82 63.249,82
~ 100,00% 100,00" %'
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 o0
100,00% 100,00" %'
17 PINTURAS 223,37
223,37 223,37
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E 0.00 100,00% 100,00 %’
ESPORTIVOS ’ 0,00
68.414,70
68.414,70, 68.414,70
68.414,70




