

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	OBRA:	TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAIPU ASSISTENTE SOCIAL MARIA APARECIDA DA COSTA					DATA :		18/09/2023		BDI :		25,00%			
	DESCRIÇÃO:	TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAIPU ASSISTENTE SOCIAL MARIA APARECIDA DA COSTA					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	AVENIDA IRENE LOPES SODRÉ, S/N, ITAIPU, NITERÓI- RJ					EMOP		2023/07		-		-		08/2023	
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 333.731,97	33,50 %	32,80 %	19,20 %	14,50 %	100,00 %
			R\$ 111.785,24	R\$ 109.451,97	R\$ 64.079,64	R\$ 48.415,12	R\$ 333.731,97
1.1	PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	R\$ 18.781,87	30,00 %			70,00 %	100,00 %
			R\$ 5.634,56			R\$ 13.147,31	R\$ 18.781,87
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS	R\$ 32.935,03	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 13.174,01	R\$ 13.174,01	R\$ 6.587,01		R\$ 32.935,03
1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS	R\$ 22.008,61		15,00 %	50,00 %	35,00 %	100,00 %
				R\$ 3.301,29	R\$ 11.004,31	R\$ 7.703,01	R\$ 22.008,61
1.4	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E	R\$ 5.051,52	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 2.020,61	R\$ 2.020,61	R\$ 1.010,30		R\$ 5.051,52
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS	R\$ 15.388,23	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 6.155,29	R\$ 6.155,29	R\$ 3.077,65		R\$ 15.388,23
1.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS	R\$ 44.006,10	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 17.602,44	R\$ 17.602,44	R\$ 8.801,22		R\$ 44.006,10
1.7	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS	R\$ 32.935,03	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 13.174,01	R\$ 13.174,01	R\$ 6.587,01		R\$ 32.935,03
1.8	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO	R\$ 14.030,77	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 5.612,31	R\$ 5.612,31	R\$ 2.806,15		R\$ 14.030,77
1.9	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001	R\$ 101.531,14	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 40.612,46	R\$ 40.612,46	R\$ 20.306,22		R\$ 101.531,14
1.10	PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM	R\$ 4.974,12	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 1.989,65	R\$ 1.989,65	R\$ 994,82		R\$ 4.974,12
1.11	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM	R\$ 6.803,79	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 2.721,52	R\$ 2.721,52	R\$ 1.360,75		R\$ 6.803,79
1.12	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE	R\$ 7.720,96	40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 3.088,38	R\$ 3.088,38	R\$ 1.544,20		R\$ 7.720,96
1.13	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27.564,80				100,00 %	100,00 %
						R\$ 27.564,80	R\$ 27.564,80
R\$ 333.731,97			R\$ 111.785,24	R\$ 109.451,97	R\$ 64.079,64	R\$ 48.415,12	R\$ 333.731,97
			R\$ 111.785,24	R\$ 221.237,21	R\$ 285.316,85	R\$ 333.731,97	