CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO PMF DEPUTADO JOSE SALLY (BALDEADOR), DATA : 11/03/2021 BDI : 25,00%
SITUADO NO LOTEAMENTO BENTO PESTANA,S/N,BAIRRO FONTE VERSAD HORA MES HEF.
BALDEADOR NITEROI-RJ
= EMOP 2021/02 03/2021
DESCRIGED: REFORMA DO PMF DEPUTADO JOSE SALLY (BALDEADOR), § .
SITUADO NO LOTEAMENTO BENTO PESTANA S/N,BAIRRO sBc 2021/04 - Rio de Janeiro 115,54% 04/2021
BALDEADOR NITEROI-RJ sCo 2021/02 121,78% 04/2021
LOCAL: RUA BENTO PESTANA S/N BALDEADOR NITEROI-RJ SICRO 2016/11 COM DESONERAGAQ 88,81% 03/2017
CLIENTE: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE ARG AR EERNG D20zt
SINAPI 2021/03 COM DESONERACAO 86,55% 49,04% 04/2021
819 COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
SERVICOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E 60,00% 20,00% 20,00% 100,00° %
1 72.087,43
CAMPO 43.252,46 14.417,49 14.417,48 72.087,43
100,00% 100,00" %'|
2 CANTEIRO DE OBBRA 13.136,09
13.136,09 13.136,09
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 4.751,15
4.751,15 4.751,15
100,00% 100,00" %'|
4 TRANSPORTES 2.489,68
2.489,68 2.489,68
75,00% 25,00% 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 23.961,16
17.970,87 5.990,29 23.961,16
~ 100,00% 100,00" %'|
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 o0
- 100,00% 100,00' %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACOES 0,00 o0
50,00% 50,00% 100,00" %',
8 BASES E PAVIMENTOS 95.182,10
47.591,05 47.591,05 95.182,10
100,00% 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 12.688,61
12.688,61 12.688,61
~ 100,00% 100,00" %'|
10 FUNDACOES 0,00
0,00
100,00% 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 0,00
0,00
. 50,00% 50,00% 100,00" %'|
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 182,28
91,14 91,14 182,28
35,00% 65,00% 100,00" %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE TETOS E PISO 36.060,73
12.621,26 23.439,47 36.060,73
75,00% 25,00% 100,00" %'|
14 ESQUADRIAS 61.303,24
45.977,43 15.325,81 61.303,24
s INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS 46.549.08 30,00% 70,00% 100,00° %’
SANITARIAS E MECANICAS o 13.964,72 32.584,36 46.549,08
16 COBERTURAS,ISOLAMENTOS E 54.078.53 70,00% 30,00% 100,00' %'
IMPERMEABILIZACOES DA 37.854,97 16.223,56 54.078,53
100,00% 100,00" %'
17 PINTURAS 119.385,01
119.385,01 119.385,01
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 40.043.36 100,00% 100,00° %1
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS R 40.043,36 40.043,36
146.132,34 186.314,79 249.451,32
581.898,45 581.898,45
146.132,34 332.447,13 581.898,45







