CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO PMF PALACIO DATA : 31/08/2021 BDI : 25,00%
— - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PMF PALACIO
EMOP 2021/07 08/2021
LOCAL: RUA ONZE DE AGOSTO, 04 INGA, NITEROI - RJ sBC 2021/08 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021
= = : SCO 2021/05 121,78% 05/2021
CLIENTE: FUNDACAQ MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO - —
SICRO 2021/04 COM DESONERACAO 08/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 86,55% 49,04% 08/2021
COMPOS\COES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
. . 60,00% 20,00%| 20,00%| 100,00" %'
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 25.995,00
15.597,00 5.199,00 5.199,00 25.995,00
80,00%| 10,00% 10,00% 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 2.944,03
2.355,22 294,40 294,41 2.944,03
80,00%| 20,00%| 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 7.337,57
5.870,06 1.467,51 7.337,57
80,00%| 10,00% 10,00% 100,00' %'
4 TRANSPORTES 4.473,29
3.578,63 447,33 447,33 4.473,29
30,00% 30,00% 40,00%| 100,00" %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 30.166,09
9.049,83 9.049,83 12.066,43 30.166,09
- 100,00%, 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 o0
~ 30,00% 50,00%| 20,00%| 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 4.800,18
1.440,05 2.400,09 960,04 4.800,18
50,00%| 50,00% 100,00" %'
8 BASES E PAVIMENTOS 2.745,15
1.372,58 1.372,57 2.745,15
30,00% 70,00%| 100,00" %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 1.063,43
319,03 744,40 1.063,43
- 80,00% 20,00% 100,00" %'
10 FUNDAGCOES 10.591,03
8.472,82 2.118,21 10.591,03
100,00% 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 10.209,80
10.209,80 10.209,80
2 80,00% 20,00% 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.108,66
11.286,93 2.821,73 14.108,66
50,00%| 50,00%| 100,00" %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 57.848,98
28.924,49 28.924,49 57.848,98
20,00%| 80,00% 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 68.342,20
13.668,44 54.673,76 68.342,20
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS 30.00% 40.00% 30.00% 100,00° %]
15 ~ 66.715,56
E MECANICAS 20.014,67 26.686,22 20.014,67 66.715,56
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 27.049.07 50.00% 50.00% 100,00° %]
IMPERMEABILIZAGOES o 13.524,54 13.524,53 27.049,07
10,00% 50,00% 40,00% 100,00' %'
17 PINTURAS 35.731,77
3.573,18 17.865,89 14.292,70 35.731,77
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, 45.920.57 50.00% 50.00% 100,00° %]
MECANICOS E ESPORTIVOS R 22.960,29 22.960,28 45.920,57
106.345,31 149.119,56 160.577,51
416.042,38 416.042,38
106.345,31 255.464,87 416.042,38




