
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

12.748,25 6.374,12 6.374,12 6.374,13

40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.924,14 1.462,07 1.462,07 1.462,06

100,00%

2.966,87

40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.297,97 1.148,98 1.148,98 1.148,99

50,00% 40,00% 5,00% 5,00%

18.925,22 15.140,17 1.892,52 1.892,52

100,00%

100,00%

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 0,00
100,00' %'

0,00

100,00' %'

4 TRANSPORTES 5.744,92
100,00' %'

5.744,92

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37.850,43
100,00' %'

37.850,43

2 CANTEIRO DE OBRA 7.310,34
100,00' %'

7.310,34

3 MOVIMENTO DE TERRA 2.966,87
100,00' %'

2.966,87

Total parcela

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

31.870,62
100,00' %'

31.870,62

100,00%

100,00%

100,00%

955,15

100,00%

50,00% 50,00%

6.630,55 6.630,54

50,00% 50,00%

4.478,33 4.478,33

50,00% 50,00%

31.574,00 31.574,00

50,00% 50,00%

32.804,10 32.804,10

30,00% 20,00% 50,00%

18.223,69 12.149,13 30.372,82

30,00% 30,00% 40,00%

11.935,20 11.935,20 15.913,59

50,00% 50,00%

22.418,49 22.418,48

100,00%

25.815,24

58.086,14 90.892,55 152.046,32 107.829,11

58.086,14 148.978,69 301.025,01 408.854,12

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

25.815,24
100,00' %'

25.815,24

408.854,12 408.854,12

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

39.783,99
100,00' %'

39.783,99

17 PINTURAS 44.836,97
100,00' %'

44.836,97

14 ESQUADRIAS 65.608,20
100,00' %'

65.608,20

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

60.745,64
100,00' %'

60.745,64

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 8.956,66
100,00' %'

8.956,66

13
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E 
PISOS

63.148,00
100,00' %'

63.148,00

10 FUNDAÇÕES 0,00
100,00' %'

0,00

11 ESTRUTURAS 13.261,09
100,00' %'

13.261,09

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
100,00' %'

0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 955,15
100,00' %'

955,15

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00
100,00' %'

0,00


