CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA GERAL PMF ITITIOCA DATA : 15/09/2021 BDI : 25,00%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA GERAL PMF ITITIOCA
EMOP 2021/07 - - 08/2021
LOCAL: RUA COSTA MONTEIRO, S/N - ITITIOCA, NITEROI - RJ, 24315-07 SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% = 06/2021
= = = SCO 2021/05 121,78% - 05/2021
CLIENTE: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI ,
SICRO 2018/11 COM DESONERACAQO 88,81% - 0342017
UNIDADES: 230.0m? SICRO 2021/04 COM DESONERACAO - - 08/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 86,55% 49,04% 08/2021
VALOR POR R$ 1.777,63 & :
UNIDADE: COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00 %]
1 31.870,62
CAMPO 12.748,25 6.374,12 6.374,12 6.374,13 31.870,62
40,00%) 20,00%) 20,00%) 20,00%) 100,00" %'
2 CANTEIRO DE OBRA 7.310,34
2.924,14 1.462,07 1.462,07 1.462,06 7.310,34
100,00% 100,00" %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 2.966,87
2.966,87 2.966,87
40,00%) 20,00%) 20,00%) 20,00%) 100,00" %'
4 TRANSPORTES 5.744,92
2.297,97 1.148,98 1.148,98 1.148,99 5.744,92
50,00%) 40,00%) 5,00%| 5,00%) 100,00' %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 37.850,43
18.925,22 15.140,17 1.892,52 1.892,52 37.850,43
~ 100,00%] 100,00" %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 500
~ 100,00%] 100,00" %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACOES 0,00 500
100,00% 100,00' %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
100,00% 100,00' %'
9 SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS 955,15
955,15 955,15
~ 100,00% 100,00' %'
10 FUNDACOES 0,00
0,00
50,00%) 50,00%) 100,00" %'
11 ESTRUTURAS 13.261,09
6.630,55 6.630,54 13.261,09
7 50,00%) 50,00%) 100,00" %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.956,66
4.478,33 4.478,33 8.956,66
REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E 50,00% 50,00%] 100,00" %'
13 63.148,00
PISOS 31.574,00 31.574,00 63.148,00
50,00%) 50,00%) 100,00" %'
14 ESQUADRIAS 65.608,20
32.804,10 32.804,10 65.608,20
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS 60.745.64 30,00% 20,00% 50,00% 100,00 %]
SANITARIAS E MECANICAS o 18.223,69 12.149,13 30.372,82 60.745,64
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 39.783.99 30,00% 30,00%] 40,00% 100,00" %'
IMPERMEABILIZAGOES R 11.935,20 11.935,20 15.913,59 39.783,99
50,00%) 50,00%) 100,00" %'
17 PINTURAS 44.836,97
22.418,49 22.418,48 44.836,97
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 25.815.04 100,00% 100,00 %]
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS = 25.815,24 25.815,24
58.086,14 90.892,55 152.046,32 107.829,11
408.854,12 408.854,12
58.086,14 148.978,69 301.025,01 408.854,12




