
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
60,00% 15,00% 15,00% 10,00%

28.916,95 7.229,24 7.229,24 4.819,48

50,00% 15,00% 15,00% 20,00%

2.994,15 898,25 898,25 1.197,65

100,00%

23.711,13

50,00% 15,00% 15,00% 20,00%

6.304,59 1.891,38 1.891,38 2.521,83

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10.202,09 10.202,09 10.202,09 3.400,71

50,00% 50,00%

7.709,21 7.709,21

100,00%

551,58

100,00%

50,00% 50,00%

1.777,12 1.777,12

100,00%

10,00% 50,00% 40,00%

4.018,66 20.093,28 16.074,61

10,00% 50,00% 40,00%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100,00' %'

10 FUNDAÇÕES 0,00
100,00' %'

0,00

11 ESTRUTURAS 40.186,55
100,00' %'

40.186,55

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
100,00' %'

0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 3.554,24
100,00' %'

3.554,24

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 15.418,42
100,00' %'

15.418,42

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 551,58
100,00' %'

551,58

4 TRANSPORTES 12.609,18
100,00' %'

12.609,18

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.006,98
100,00' %'

34.006,98

2 CANTEIRO DE OBRA 5.988,30
100,00' %'

5.988,30

3 MOVIMENTO DE TERRA 23.711,13
100,00' %'

23.711,13

Total parcela

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

48.194,91
100,00' %'

48.194,91

10,00% 50,00% 40,00%

1.616,14 8.080,71 6.464,56

10,00% 50,00% 40,00%

8.351,07 41.755,35 33.404,28

50,00% 50,00%

27.808,42 27.808,41

30,00% 30,00% 40,00%

19.410,37 19.410,37 25.880,49

50,00% 20,00% 30,00%

14.562,56 5.825,02 8.737,54

50,00% 50,00%

18.755,77 18.755,77

50,00% 50,00%

26.415,48 26.415,48

100.587,06 91.467,74 185.643,06 145.981,22

100.587,06 192.054,80 377.697,86 523.679,08

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

52.830,96
100,00' %'

52.830,96

523.679,08 523.679,08

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

29.125,12
100,00' %'

29.125,12

17 PINTURAS 37.511,54
100,00' %'

37.511,54

14 ESQUADRIAS 55.616,83
100,00' %'

55.616,83

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

64.701,23
100,00' %'

64.701,23

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 16.161,41
100,00' %'

16.161,41

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO 83.510,70
100,00' %'

83.510,70


