
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

7.233,60 7.233,60 7.233,60 7.233,60 36.168,00

70,00% 7,00% 7,00% 7,00% 100,00' %'

11.928,20 1.192,82 1.192,82 1.192,82 17.040,28

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

11.439,82 11.439,82

20,00% 25,00% 10,00% 30,00% 100,00' %'

15.908,05 19.885,07 7.954,03 23.862,08 79.540,27

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

3.334,50 3.334,50 4.446,00 11.115,00

100,00% 100,00' %'

2.901,57 2.901,57

20,00% 20,00% 60,00% 100,00' %'

7.048,42 7.048,42 21.145,28 35.242,12

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

63.155,31 63.155,31

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00

MÊS 5

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, 
LABORATÓRIO E CAMPO

36.168,00
20,00%

7.233,60

2 CANTEIRO DE OBRA 17.040,28
9,00%

1.533,62

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

4 TRANSPORTES 11.439,82

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 79.540,27
15,00%

11.931,04

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00

8 BASES E PAVIMENTOS 0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

10 FUNDAÇÕES 0,00

11 ESTRUTURAS 11.115,00

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.901,57

13
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS 
E PISOS

35.242,12

14 ESQUADRIAS 0,00

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 63.155,31

63.155,31 63.155,31

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00' %'

58.855,69 88.283,53 88.283,53 58.855,69 294.278,44

10,00% 10,00% 10,00% 60,00% 100,00' %'

29.712,79 29.712,79 29.712,79 178.276,74 297.127,90

50,00% 100,00' %'

58.994,67 117.989,34

260.129,70 156.690,73 144.759,69 295.012,21

260.129,70 416.820,43 561.580,12 856.592,33

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

294.278,44

17 PINTURAS 297.127,90

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 
ESPORTIVOS

117.989,34
50,00%

58.994,67

965.998,05
109.405,72

965.998,05
965.998,05

10,00%

29.712,79


