CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAGAO DO PADRAO E REDISTRIBUIGAO ELETRICA NA BASE DATA : 23/08/2021 BDI : 25,00%
DO SAMU ALAMEDA FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAOQ: ADEQUAGAO DO PADRAO E REDISTRIBUIGAO ELETRICANABASE | gyop 2021/03 0412021
DO SAMU ALAMEDA
= = SBC 2021/05 - Rio de Janeiro 115,54% 05/2021
LOCAL: AVENIDA ALAMEDA SAO BOAVENTURA 144, SAO LOURENGO,
NITEROI - RJ 24120-196 sco 2021/02 121,78% 04/2021
CLIENTE: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO 201611 COM DESONERAGAD  8881% 032017
SICRO 2021/01 COM DESDNERACAO 05/2021
UNIDADES: 1658.82m* SINAPI 2021/04 COM DESONER.ACAO 86,55% 49,04% 05/2021
VALOR POR R$ 36,99 GOMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 Total parcela
7 7 100,00% 100,00' %'
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 2.580,00
2.580,00 2.580,00
100,00% 100,00' %'
2 CANTEIRO DE OBRA 1.327,38
1.327,38 1.327,38
100,00% 100,00' %'
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00
0,00
100,00% 100,00' %'
4 TRANSPORTES 0,00
0,00
100,00% 100,00' %'
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 85,73
85,73 85,73
~ 100,00% 100,00' %'
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 o0
~ 100,00% 100,00' %'
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIOZAGOES 0,00 o0
100,00% 100,00' %'
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00
0,00
100,00% 100,00' %'
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 o0
10 FUNDACOES 0,00 onoee o
0,00
100,00% 100,00' %'
11 ESTRUTURAS 0,00
0,00
z 100,00% 100,00' %'
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 o0
100,00% 100,00' %'
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 552,49
552,49 552,49
14 ESQUADRIAS 0,00 onoe i
0,00
~ , . . R 100,00% 100,00" %'
15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 56.602,02
56.602,02 56.602,02
~ 100,00% 100,00' %'
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 0,00 o0
100,00% 100,00' %'
17 PINTURAS 210,96
210,96 210,96
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E 0.00 100,00% 100,00° %]
ESPORTIVOS ’ 0,00
61.358,58
61.358,58 61.358,58
61.358,58




